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Lijst van gebruikte afkortingen:

BAM: Binary Alignment/Map
BELAC: Belgische Accreditatie-instelling
CDx: compagnion diagnostic 
ComPerMed: Commissie ‘Gepersonaliseerde Geneeskunde’
CTG: de ‘Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen’ van het RIZIV
DNA: deoxyribose nucleic acid
eHealth: electronic Health 
EKE: externe kwaliteitsevaluaties 
EORTC: European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
FAGG: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
FastA/Q: Fast Adaptive Shrinkage Thresholding Algorithm/Quality
FOD VVVL: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FPPE: Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded
ISO: International Standard Organisation
mHealth: mobile Health 
KC : ‘Kankercentrum’ van het WIV-ISP 
KCE: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
KML: Dienst ‘Kwaliteit van de Medische laboratoria’ van het WIV-ISP
NGS: Next-Generation-Sequencing’ 
TGR: de ‘Technische Geneeskundige Raad’ van het RIZIV 
WIV-ISP: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
RIZIV: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
PCR: polymerase chain reaction
SAM: Sequence Alignment/Map
VCF: variant calling format
SKR: Stichting Kankerregister
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1.	BEKNOPTE ‘BUSINESS CASE’ EVALUATIE 

Roadbook ‘Gepersonaliseerde geneeskunde’ - Introductie van ‘Next-Generation-Sequencing’ in routine 
diagnostiek in oncologie en (hemato)-oncologie

1.1	 ALGEMENE CONTEXT VAN HET PROJECT

1.1.1	 ONDERWERP

De introductie van een innovatieve aanpak in de moleculaire diagnostiek in oncologie en (hemato)- 
oncologie, de zogenoemde ‘Next-Generation-Sequencing’ (NGS), vereist een grondige voorbereidende 
fase zowel op het terrein als op beleidsniveau. De stappen en elementen die nodig geacht worden om te 
komen tot een optimale integratie van deze nieuwe technologie binnen de Belgische gezondheidszorg 
worden in dit voorstel als een ‘Roadmap’ uitgewerkt.

1.1.2	 PROJECTDOEL EN BELANGRIJKSTE PARTNERS 

Dit project beoogt een stapsgewijze introductie van NGS-technologie binnen de oncologische routine 
over een totale periode van 5 jaar. Het project is een samenwerking tussen de diensten van het WIV-
ISP, de FOD VVVL en het RIZIV. Naast financiering voor personeel, die deels opgenomen kan worden 
binnen bestaande budgetten, wordt een overdracht van budget voorzien vanuit het Kankerplan naar 
de nomenclatuur. Dit moet toelaten om de overgang naar een gecoördineerd systeem van terugbeta-
ling testen/geneesmiddel in 2016 mogelijk te maken (inclusief de terugbetaling NGS). Daarna worden de 
kosten van de NGS- testen verrekend vanuit de nomenclatuur.

1.1.3	  MOTIVATIE

Moleculaire detectie vormt nu reeds een integraal deel binnen de klinische diagnostiek in de oncologie. 
De opkomst van geavanceerde moleculaire technologieën maakt het nu bovendien mogelijk in een aan-
tal gevallen een behandeling te optimaliseren door rekening te houden met de individuele, moleculaire 
DNA-kenmerken van de tumor en van de patiënt zelf.

Op vraag van het terrein en in opdracht van de verantwoordelijken voor het gezondheidsbeleid, heeft 
het Kankercentrum (KC) van het WIV-ISP in samenwerking met het KCE een haalbaarheidsstudie uitge-
voerd rond de huidige klinische bruikbaarheid van NGS genpanel testen in de routinezorg.

De conclusies en aanbevelingen van deze studie gaven aan dat:
•	 NGS-genpanels een waardevol en potentieel budgetneutraal alternatieve oplossing zijn voor 

een aantal van de huidige sequentiële gentesten in de oncologie en de (hemato)-oncologie 

•	 Companion diagnostics mee moeten geëvalueerd worden bij de beslissing van terugbetaling 
van doelgerichte behandelingen. 

•	 Alle deelnemende laboratoria periodiek onderworpen dienen te worden aan een externe kwa-
liteitsevaluaties (EKE) voor deze testen, georganiseerd door het WIV-ISP.

•	 Verdere standaardisatie van het ISO 15189 accreditatieproces door BELAC op dit gebied is aan-
bevolen, gebaseerd op specifieke richtlijnen (inclusief rond bio-informatica) en volledig geïnte-
greerd met de EKE-vereisten van de door het WIV-ISP georganiseerde rondzendingen. 

•	 Het RIZIV, in samenwerking met de CTG-TGR, dienen te worden bijgestaan door een onafhanke-
lijk multidisciplinair comité van experts (bij voorkeur ingebed in een internationaal consortium) 
om de ‘actionability’ te bepalen van vergoedbare immunohistochemische of moleculaire testen 

•	 De resultaten van deze merkers/testen (specifieke immuno-histochemie en moleculaire testen) 
automatisch moeten opgenomen worden in het Kankerregister in een standaard formaat, in 
samenwerking met het Healthdata.be initiatief. Deze voorafgaande registratie van het testresul-
taat/merker bij het Kankerregister moet een voorwaarde zijn voor terugbetaling.
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•	 Opleiding in moleculaire diagnostiek (inclusief NGS) van de zorgverleners verplicht moet 
worden opgenomen in de specialisatie opleiding en op een continue en gedocumenteerde 
manier te worden voortgezet gedurende de volledige professionele carrière (een mogelijke  
afzonderlijke rubriek voor credit points ‘NGS’ kan overwogen worden).

1.2	 BUSINESS IMPACT

1.2.1	 PROJECT EINDPRODUCTEN

Belangrijkste eindproducten: eindproduct van het project
Dit project zal toelaten een ‘evidence-based’ kader uit te werken voor de introductie van NGS technolo-
gie in de oncologie en (hemato)-oncologie.

Belangrijkste eindproducten zijn:
•	 NGS genpanels bruikbaar in de huidige moleculaire diagnostiek in oncologie en 

(hemato)-oncologie.

•	 Testronde voor de evaluatie van de performantie van NGS in de moleculaire diagnostiek in de 
(hemato)-oncologie in België

•	 NGS datamanagement systeem gekoppeld aan registratie en terugbetaling binnen het 
Healtdata/eHealth framework

•	 Pilootstudie voor een begeleide introductie van NGS technologie in de (hemato)-oncologie in 
België

Bijkomende project eindproducten
•	 Richtlijnen voor het gebruik van NGS in de moleculaire diagnostiek in de (hemato)-oncologie 

•	 ‘Informed consent’ voor NGS in (hemato)-oncologie

•	 Training, vorming/opleiding en bijscholing van zorgverstrekkers rond NGS in de moleculaire 
diagnostiek in (hemato)-oncologie 

•	 Uitbouwen van de organisatie van NGS analyses binnen ziekenhuisnetwerkstructuren

1.2.2	 MEERWAARDE VAN HET PROJECT

Dit project stelt voor om een innovatieve technologie op een begeleide wijze te introduceren in de kli-
nische diagnostiek in België.

Deze techniek, de zogenaamde ‘Next-Generation-Sequencing’ DNA profilering, vormt een substitutie 
voor een aantal standaard technologieën (o.a. PCR, micro-arrays, Sanger sequencing) maar is momenteel 
op zichzelf niet voldoende om alle moleculaire analyses te omvatten die essentieel worden geacht om 
tot een beslissing te komen. Deze technologie kan dus omschreven worden als semi-disruptief.

De meerwaarde van deze nieuwe technologie ligt in de precisie van de analytische resultaten (volledige 
sequentie documentatie), de mogelijkheid tot vlotte uitbreiding van de scope van de analyse, de infor-
matisering van de gegevens.

Op basis van de DNA gegevens zal het mogelijk worden om een betere evaluatie te maken welke behan-
deling de hoogste kans tot slagen heeft, wat een verhoogde kwaliteit voor de patiënt inhoudt en een 
besparing voor de ziekteverzekering.
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Deze meerwaarde qua ‘informatie/prijs’ kan momenteel gerealiseerd worden zonder een verhoogde 
kost in vergelijking met de huidige diagnostische praktijk en zal in de nabije toekomst tot een besparing 
leiden.

Naast een invloed op de ‘informatie/prijs’ verhouding, biedt deze technologie ook de mogelijkheid tot 
een betere predictieve/prognostische en retrospectieve ‘test/outcome’ evaluatie. Hiervoor dient ech-
ter een substantiële verandering in datamanagment ingevoerd te worden wat op zich een belangrijke 
investering met zich meebrengt.

Deze technologie is niet alleen bruikbaar in de oncologie (art.33, bis) maar wordt nu al courant toege-
past en terugbetaald voor de genetische testen (art. 33). Het is dan ook essentieel dat een algemeen 
datamanagement faciliteit wordt ontwikkeld dat bruikbaar is voor verschillende pathologieën.

1.2.3	 FINANCIËLE IMPACT

Kost
Het volledige project “Roadbook ‘Gepersonaliseerde geneeskunde’ - Introductie van ‘Next-Generation-
Sequencing’ in routine diagnostiek in oncologie en de (hemato)-oncologie” beslaat een periode van 60 
maanden, lopende van 2016-2020.

Het totale over te dragen budget vanuit het Kankerplan (actie 29) voor het project over de 5 jaar wordt 
geschat op 7.116.680 euro:

•	 Personeel:		  3.314.760 euro * (voor WIV-ISP)

•	 Investeringen:		  1.801.920 euro * (voor WIV-ISP)

				    2.000.000 euro ** (naar nomenclatuur)

*	 Een 20% overhead is inbegrepen in het budget voor het WIV-ISP.
**	 Er wordt een overdracht voorzien vanuit het Kankerplan naar de nomenclatuur om de overgang 

naar een gecoördineerd systeem van terugbetaling testen/geneesmiddel in 2016   mogelijk te 
maken (inclusief de terugbetaling NGS) – daarna worden de kosten van de NGS testen verrekend 
vanuit de nomenclatuur.

Inkomsten en uitgaven
In onderstaande tabel werden de verschillende acties samengebracht met aangeven van de coördinato-
ren, timing en nodige financiële ondersteuning (bron, personeel, investeringen).
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Table 1 |	 Acties en budgettaire prognose voor de begeleide introductie van NGS diagnostiek binnen de 
(hemato)oncologie 

Algemene omschrijving Finaliteit activiteit Type Kost Totaal budget Timing

NGS actie 1 Installeren van de commissie 
‘Gepersonaliseerde 
Geneeskunde’ (ComPerMed)

Structureel Personeel 437.139 M 01-60

Investering 
Ext.

120.000

NGS actie 2 Kwaliteit: uitwerken van 
praktische richtlijnen 
voor het gerbuik van 
NGS in de moleculaire 
diagnostiek binnen de 
(hemato)-oncologie (incluis 
accreditatie)

Structureel M 01-60

NGS actie 3 Uitwerken van minimale 
criteria voor het uitvoeren 
van NGS in de moleculaire 
diagnostiek binnen de 
(hemato)-oncologie

Pilootproject M 01-60

NGS actie 4 Uitwerken en organiseren 
van een “Ring/Proficiency 
test” ter selectie van 
deelnemers aan de 
pilootstudie.

Pilootproject Personeel

Investering

169.680 

193.920

M 01-24

NGS actie 5 Organisatie en performantie 
opvolging van NGS analyses 
(EKE)

Structureel Personeel

Investering

437.139

230.400

M 01-60

NGS actie 6 Moleculair Register voor 
Genetische testdata (eHealth 
– Healthdata)

Structureel Personeel 

Investering

1.594.495 

1.152.000

M 01-60

NGS actie 7 Training en opleiding in 
analyse en interpretatie 
van NGS data in (hemato)-
oncologie

Pilootproject Personeel 

Investering

76.800

48.000

M 13-24

NGS actie 8 Ethische en juridische 
aspecten bij het gebruik van 
NGS data in de moleculaire 
diagnostiek binnen de 
(hemato)-oncologie 
(informed consent - privacy - 
counseling)

Pilootproject Investering 57.600 M 01-24

NGS actie 9 Pilootstudie ‘NGS in 
moleculaire diagnostiek ‘ 
(+/- 5000 testen per jaar)*

Pilootproject Personeel 599.505 M 01-60

NGS actie 10 Uitbouwen 
ziekenhuisnetwerkstructuren 
voor NGS diagnose in 
(hemato)-oncologie

Pilootproject Personeel M 01-24

Totaal: 5.116.680

* Er wordt een overdracht voorzien vanuit het Kankerplan naar de nomenclatuur om de overgang naar een gecoördineerd 
systeem van terugbetaling testen/geneesmiddel in 2016   mogelijk te maken (inclusief de terugbetaling NGS) – 
daarna worden de kosten van de NGS testen verrekend vanuit de nomenclatuur
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1.3	 CONTROLES

1.3.1	 ASSUMPTIES

Het projectplan werd uitgewerkt rekening houdend met:
•	 De bevindingen van de thematische werkgroep ‘Gepersonaliseerde geneeskunde’ van het 

WIV-Kankercentrum

•	 De conclusies van de haalbaarheidsstudie van het Kankercentrum van het WIV-ISP en het KCE 
rond de introductie van NGS in de (hemato)-oncologie

•	 De vraag van de anatomo-pathologen rond herziening van de terugbetaling binnen de mole-
culaire diagnostiek in het bijzonder voor NGS analyses

•	 De internationale initiatieven zowel op beleidsniveau (in het bijzonder de Federale overheid en 
de Europese Commissie) als binnen de onderzoekswereld (zowel nationaal als internationaal).

Concreet wordt ervan uitgegaan dat het project van start kan gaan begin 2016.

1.3.2	 TIMING EN RISICO’S 

Het tijdsschema voor het ganse project werd uitgewerkt in bijgevoegde GANTT (zie tabel 2).

Hoewel de tijdsduur realistisch geschat werd, lijken volgende stappen kritisch om tot een goed einde te 
komen binnen de gestelde periode van 5 jaar:

•	 Organisatie van de ‘Proficiency testronde’: afhankelijkheid van referentiemateriaal – onderhan-
deling met Sanger Instituut zijn reeds gestart.

•	 Moleculair Register voor Genomische testdata (Bioinformatics – Healthdata): dit is een compleet 
nieuw initiatief binnen het Healthdata framework dat bovendien interacties met veel partners 
vereist (eHealth, NGS netwerken, WIV-ISP partners, …). Een klaar en duidelijk beeld van de 
noden en wensen is momenteel nog niet voorhanden. Nauwe samenwerking met Healthdata 
werd vanaf het begin opgenomen en zal nu verder geïntensifieerd worden en uitgebreid naar 
de andere partners toe.

•	 Uitbouwen ziekenhuisnetwerkstructuren voor NGS diagnose in oncologie: de pilootstudie 
viseert slechts een beperkt aantal deelnemers preferentieel in een NGS netwerk opgenomen – 
het lijkt plausibel dat het terrein er niet op tijd zal in slagen om onderlinge akkoorden te sluiten 
om tijdig tot NGS netwerken te komen.

•	 Aanpassing van de nomenclatuur met het oog op een correcte facturatie van de gepaste testen 
in (hemato)-oncologie – Art. 33bis

1.3.3	 KEUZE VAN DE METHODOLOGIE

De introductie van een innovatieve technologie zoals NGS is complex zowel vanuit het oogpunt van het 
gezondheidszorgbeleid als vanuit de logistieke en technische implementatie binnen de zorgsector.

Vandaar dat in eerste instantie geopteerd wordt te starten met een pilootstudie wat toelaat de noden 
op het terrein beter in te schatten, eventuele pijnpunten te identificeren en oplossingen hiervoor uit te 
werken en een duidelijke impactraming naar de toekomst toe op te maken.

De pilootstudie werd opgebouwd rond verschillende onderwerpen die allen al dan niet in parallel zullen 
uitgevoerd worden maar gezamenlijk na een periode van maximaal 5 jaar een totaaloverzicht moeten 
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bieden van de introductie van NGS als moleculaire techniek in één domein van onze gezondheidszorg, 
de (hemato)-oncologie.

Het pilootproject is zodanig opgezet dat zoveel als mogelijk een gevalideerd statistisch onderbouwd 
model gebruikt wordt. Eveneens worden van bij het begin alle betrokken partijen opgenomen in het 
project; zowel de zorgverstrekkers, het beleid als patiënten en burgers. Het project zal ook nastreven om 
de gemaakte investeringen open te stellen voor latere, bredere toepassingen zoals bijvoorbeeld binnen 
de genetica, zeldzame ziektes, chronische ziektes en infectieziektes. 

1.3.4	 IT ISSUES

‘Next-generation-sequencing’ analyses en ‘omics’-technologie in het algemeen zijn zeer sterk IT-gedreven 
en genereren bovendien zeer grote hoeveelheden gegevens. De introductie van deze technologieën 
binnen de gezondheidszorg zullen dus sowieso een belangrijke investering vergen. 

Er zal echter gestreefd worden van in het begin om een maximale synergie te bewerkstelligen met 
lopende IT-projecten binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder de eHealth-activiteiten en infrastruc-
tuuruitbouw en het Healthdata-project voor de registratie van de gezondheidszorggegevens van de 
Belgische populatie.

Gezien deze complexiteit zal er ook gestreefd worden naar een concentratie van uitvoering van deze 
analyses binnen netwerkstructuren tussen verschillende partijen. Preferentieel zullen deze netwerken 
eenzelfde aanpak volgen; obligatoir zal mettertijd op een eenduidige wijze gerapporteerd worden naar 
een centraal register binnen Healthdata.

1.3.5	 ONTBREKENDE GEGEVENS 

Vanuit de haalbaarheidsstudie van het Kankercentrum van het WIV en het KCE konden reeds heel veel 
gezondheidszorggegevens rond kanker in België verzameld worden, zowel vanuit het terrein als vanuit 
de beschikbare registers.  

1.	 Hoewel een goed beeld kon bekomen worden van de haalbaarheid om NGS als technologie te 
introduceren in de moleculaire diagnostiek, was het vaak moeilijk of überhaupt niet mogelijk 
eenduidige antwoorden te bekomen omdat het niveau van detaillering van de registratie niet 
gevoelig genoeg was. In het bijzonder ontbreekt het vaak aan de klinische uitkomst van een 
bepaalde behandeling gesuggereerd door een bepaalde moleculaire test.

2.	 Een duidelijke kostanalyse van de gebruikte testen was ook niet mogelijk gezien de sterk 
variërende aanpak bij verschillende onderzoekers – een euvel dat ook steeds terugkwam uit de 
internationale contacten.

3.	 De samenstelling van het te gebruiken NGS genpanel was eveneens nog een discussiepunt. Dit 
zal nu opgenomen worden als eerste stap binnen het pilootproject.

4.	 Tenslotte werd in de haalbaarheidsstudie de problematiek van het transfereren en stockeren 
van de gegevens slechts minimaal behandeld. Een duidelijker beeld hieromtrent zal bekomen 
worden tijdens de pilootfase. 
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1.3.6	 JURIDISCHE ASPECTEN: PRIVACY EN ETHISCHE BEZORGDHEDEN

Genetische of genoominformatie vormen een delicaat onderwerp naar patiënten en burgers toe. Zowel 
qua privacy als de ethische consequenties van de analyse resultaten dienen grondig uitgewerkt worden 
met en gecommuniceerd naar alle betrokken partijen. In het project wordt dan ook hieraan een speci-
fieke actie toegewezen. Hierin zal intensief overlegd worden met alle betrokken partijen en zal eveneens 
geprobeerd worden eveneens om met de ons omringende landen en eventueel op Europees niveau, tot 
een gemeenschappelijke aanpak te komen.

1.4	 CONCLUSIES 

Het project “Roadbook ‘Gepersonaliseerde geneeskunde’ - Introductie van ‘Next-Generation-
Sequencing’ in routine diagnostiek in oncologie en (hemato)-oncologie” impliceert de participatie 
van een breed veld binnen onze maatschappij en integreert een groot aantal domeinen binnen zowel 
het beleid, de zorg als het onderzoek in onze gezondheidszorg.

De impact van dit project op onze gezondheidszorg en onze maatschappij gaat veel verder dan alleen het 
betrokken domein, de (hemato)-oncologie. Naast het bevorderen van kwaliteitsvolle behandeling van 
(kanker)patiënten kunnen de resultaten van dit project de weg openen tot een breder ‘evidence-based’ 
uitbouwen van de gezondheidszorg maar ook bijdragen tot het verbeteren van de volksgezondheid in 
het algemeen o.a. door het uitbreiden met toepassingen in preventie. 

Naast waardecreatie binnen de gezondheidszorg zal dit project eveneens bijdragen aan het uitdie-
pen van het toegepast wetenschappelijk gezondheidszorgonderzoek en opportuniteiten creëren voor 
ontwikkeling van nieuwe innovatieve (industriële) toepassingen in het bijzonder binnen de IT-sector en 
de mHealth-wereld.
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2.	ROADBOOK ‘GEPERSONALISEERDE GENEESKUNDE’: INTRODUCTIE 
VAN ‘NEXT-GENERATION-SEQUENCING’ IN ROUTINEDIAGNOSTIEK 
IN (HEMATO)-ONCOLOGIE  

2.1	 SCOPE

De introductie van een innovatieve aanpak in de moleculaire diagnostiek in (hemato)-oncologie, de 
zogenoemde ‘Next-Generation-Sequencing’ (NGS), vereist een grondige voorbereidende fase zowel op 
het terrein als op beleidsniveau. De stappen en elementen die nodig geacht worden om te komen tot 
een optimale integratie van deze nieuwe technologie binnen de Belgische gezondheidszorg worden in 
deze nota toegelicht.

Moleculaire detectie vormt nu reeds een integraal deel binnen de klinische diagnostiek in de oncologie. 
De opkomst van geavanceerde moleculaire technologieën maakt het nu bovendien mogelijk in een aan-
tal gevallen een behandeling te optimaliseren door rekening te houden met de individuele, moleculaire 
DNA-kenmerken van de tumor en van de patiënt zelf.

Het WIV-Kankercentrum in samenwerking met het KCE heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd rond 
de huidige klinische bruikbaarheid van NGS genpanel tests in de routinezorg. 

Deze haalbaarheidsstudie werd ondersteund door een stuurgroep en technische werkgroepen waarin 
domeinexperts werden opgenomen voor de documentatie van de gewenste panelsamenstelling, de 
vereiste maatregelen voor kwaliteitsbewaking, de huidige testactiviteit in België, de kostenaspecten en 
de opties voor verdere verzameling van gegevens in een voorafgaande fase van onderzoeksfinanciering. 
De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van het RIZIV-INAMI, FOD-VVVL/SPF-SSCE, FAGG-AFMPS, 
BELAC, WIV-ISP, het College voor Oncologie, het College voor Menselijke Erfelijkheid, de Commissies 
van pathologie- en klinische biologiespecialisten, en de rapporteurs van de werkgroepen die coauteur 
waren van dit rapport. 

De conclusies en aanbevelingen van deze studie gaven aan dat:
•	 NGS-genpanels een waardevol en potentieel budgetneutraal alternatieve oplossing zijn voor 

een aantal van de huidige sequentiële gentests in de oncologie en de (hemato)-oncologie 

•	 Companion diagnostics mee moeten geëvalueerd worden bij de beslissing van terugbetaling 
van doelgerichte behandelingen. 

•	 Alle deelnemende laboratoria periodiek onderworpen dienen te worden aan een externe kwa-
liteitscontrole (EQA) voor deze testen, georganiseerd door het WIV-ISP.

•	 Verdere standaardisatie van het ISO 15189 accreditatieproces door BELAC op dit gebied is 
aanbevolen, gebaseerd op specifieke richtlijnen (inclusief rond bio-informatica) en volledig 
geïntegreerd met de Externe Kwaliteit Evaluatie (EKE)-vereisten van de door het WIV-ISP geor-
ganiseerde rondzendingen. 

•	 Het RIZIV, in samenwerking met de CTG-TGR, dienen te worden bijgestaan door een onafhanke-
lijk multidisciplinair comité van experts (bij voorkeur ingebed in een internationaal consortium) 
om de ‘actionability’ te bepalen van vergoedbare immunohistochemische of moleculaire testen 

•	 De resultaten van deze merkers/testen (specifieke immunohistochemie en moleculaire testen) 
automatisch moeten opgenomen worden in het Kankerregister in een standaard formaat, in 
samenwerking met het Healthdata.be initiatief. Deze voorafgaande registratie van het testresul-
taat/merker bij het Kankerregister moet een voorwaarde zijn voor terugbetaling.

•	 Opleiding in moleculaire diagnostiek (inclusief NGS) van de zorgverleners verplicht moet 
worden opgenomen in de specialisatie opleiding en op een continue en gedocumenteerde 
manier te worden voortgezet gedurende de volledige professionele carrière (een mogelijke 
 afzonderlijke rubriek voor credit points ‘NGS’ kan overwogen worden).
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Op basis van deze studie en in lijn met de voorstellen geformuleerd binnen de thematische werk-
groep ‘Gepersonaliseerde geneeskunde’, zoals weerhouden door het Coördinatieplatform van het WIV-
Kankercentrum (25 November 2014), werden de acties nodig voor een optimale integratie van deze 
nieuwe technologie opgelijst in tabel 1 en 2 (zie hoger). Daarin wordt eveneens aangegeven wie als 
sponsor kan optreden, wat de timing kan zijn en wat het geschatte budget is. 

Dit voorstel omhelst een stapwijze introductie van deze technologie binnen de oncologische routine 
over een totale periode van 5 jaar. Naast financiering voor personeel, dat deels opgenomen kan wor-
den binnen reeds bestaande budgetten, wordt een éénmalige investering van voorzien voor opstart (zie 
hoger).

Een ‘Roadmap 2016-2020’ werd uitgetekend die 10 acties omvat:

1. Oprichten van de “Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde” voor het bepalen van kli-
nisch nut van somatische mutaties in de (hemato)-oncologie 

2 & 3. Ontwikkeling van richtlijnen en criteria voor het gebruik van NGS in de 
(hemato)-oncologie

4. Uitwerken en uitvoeren van een testronde voor het gebruik van NGS in de (hemato)-oncologie

5. Uitbouwen van een EKE systeem voor het gebruik van NGS in de (hemato)-oncologie 

6. NGS dataregistratie, storage en management

7. NGS-opleiding en-training 

8. Geïnformeerde toestemming voor NGS-gebruik in (hemato)-oncologie 

9. Pilootstudie ‘NGS in routine diagnostiek in de (hemato)-oncologie’

10. Uitbouwen ziekenhuisnetwerkstructuren voor NGS-diagnose in (hemato)-oncologie

Elk van de onderdelen wordt hieronder beknopt toegelicht. 
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2.2	 BESCHRIJVING VAN DE 10 ACTIEPUNTEN

2.2.1	 OPRICHTEN VAN DE ‘COMMISSIE GEPERSONALISEERDE GENEESKUNDE’ 

Gezien de snelle veranderingen in het spectrum aan targets en therapieën binnen de  
(hemato)-oncologie, zal een commissie, de zogenaamde ‘Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde’, 
afgekort ‘ComPerMed’, opgericht worden die een evaluatie uitvoert rond het klinisch nut van nieuwe 
somatische mutaties.

Vermits de conclusies van deze analyses een rechtstreekse impact zullen hebben op de terugbetaal- 
baarheid van de analyses en op de aangewende therapie, wordt voorgesteld om de adviezen van deze 
commissie voor te leggen aan zowel de ‘Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen’ (CTG) als de 
‘Technische Geneeskundige Raad’ (TGR) van het RIZIV. Hiervoor zal een overlegplatform ‘CTG-TGR’ op het 
RIZIV opgericht worden. 

Bovendien moet gestreefd worden het ComPerMed in te bedden binnen een internationaal kader. 

Het Kankercentrum van het WIV-ISP een voorstel uitgewerkt rond de samenstelling van deze commissie, 
de werking en de methodologie (zie schema hieronder).
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Te ondernemen stappen:

1.	 Aanwerven van wetenschappelijk medewerker op het budget van het-Kankercentrum van de 
WIV-ISP.	

2.	 Installeren van de ‘Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde’ (ComPerMed) 
(WIV-Kankercentrum)

3.	 Uitbouwen van de interactie ComPerMed en CTG-TGR (WIV-Kankercentrum & RIZIV)

4.	 Voorstel uitwerken voor de aanpassing van de nomenclatuur met het oog op een correcte fac-
turatie van de gepaste testen in (hemato)-oncologie – Art. 33bis (RIZIV)

NGS actie 1

Algemene omschrijving Installeren van de “Commissie Gepersonaliseerde 
Geneeskunde’ tot het bepalen van klinisch nut van 
somatische mutaties in de (hemato)-oncologie 
(ComPerMed)

Bron Conv. WIV-Kankercentrum en transfer budget actie 29

Personeel 1 Biomedische wetenschappen *

Investeringen Geen

Budget 557.139

Coordinatie WIV-ISP KC

Timing M 01-60

* Wanneer het ‘ComPerMed’ in de toekomst ook gedetailleerde analyses naar het klinisch nut van geva-
lideerde of nieuwe somatische mutaties in de (hemato)-oncologie dient uit te voeren (bv systema-
tische reviews, meta-analyses, retrospectieve outcome analyses, …), is het te voorzien dat bijkomende 
wetenschappelijk personeel nodig zal zijn. 

2.2.2	 ONTWIKKELING VAN GUIDELINES EN CRITERIA VOOR GEBRUIK VAN NGS IN DE 
(HEMATO) ONCOLOGIE

Op vraag van BELAC dienen guidelines opgesteld te worden voor de accreditatie van NGS binnen de 
routine diagnostiek in kanker en andere toepassingen. Deze guidelines dienen eveneens de externe 
kwaliteitsevaluaties van het WIV-ISP te ondersteunen. 

Samen met de dienst Kwaliteit van de Medische laboratoria, bevoegd voor de EKE en de erkenningen van 
de klinische labo’s in België, en de belanghebbende partijen zal het WIV-Kankercentrum deze guidelines 
uitwerken. Hierbij zal op basis van een systematische review nagegaan worden welke guidelines reeds 
voorgesteld/beschikbaar zijn. Een aggregaat van de voorgestelde guidelines getoetst aan de Belgische 
situatie zal uitgewerkt worden in samenspraak met de belanghebbenden van het terrein.

Bovendien moeten ook de criteria vastgelegd worden waaraan de laboratoria dienen te voldoen om 
deze nieuwe technologie te kunnen gebruiken in de routine diagnostiek binnen de oncologie. Hierbij zal 
rekening gehouden worden met het uitwerken van een optimale distributie van de NGS centra binnen 
reeds bestaande expertisecentra en afgesteld op de IT voorzieningen die reeds uitgelijnd werden in het 
eHealth-project.
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Te ondernemen stappen:

1.	 Aanwerven van een wetenschappelijke medewerker op de dienst Kwaliteit van de Medische 
laboratoria van het WIV-ISP 

2.	 Uitwerken van de guidelines voor het gebruik van NGS in (hemato)-oncologie door het WIV-
Kankercentrum en de dienst Kwaliteit van de Medische laboratoria binnen het kader van het 
ComPerMed

3.	 Uitwerken van de criteria voor de erkenning van Medische laboratioria voor het gebruik van 
NGS in (hemato)-oncologie door de dienst Kwaliteit van de Medische laboratoria en het WIV-
Kankercentrum binnen het kader van het ComPerMed

4.	 Inventarisatie van de bestaande NGS faciliteiten voor analyses in (hemato)-oncologie (bron b.v. 
BELAC accreditatie)

5.	 Mapping van de NGS-faciliteiten binnen het nationaal zorgkader en de eHealth-infrastructuur

NGS actie 2

Algemene omschrijving Kwaliteit: uitwerken van praktische richtlijnen voor het 
gebruik van NGS in de moleculaire diagnostiek binnen de 
(hemato)-oncologie (incluis accreditatie)

Bron Conv. WIV-Kankercentrum & Conv. Kwal Med Lab

Personeel Zie actie 1 

Investeringen Opgenomen in actie 1

Budget Binnen Conv. Kwal Med Lab

Coördinatie WIV-ISP KML & KC

Timing M 01-60

NGS actie 3

Algemene omschrijving Uitwerken van minimale criteria voor het uitvoeren van 
NGS in de moleculaire diagnostiek binnen de (hemato)-
oncologie

Bron Conv. WIV-Kankercentrum & Conv. Kwal Med Lab

Personeel inbegrepen in acties 1 & 2

Investeringen Opgenomen in actie 1

Budget inbegrepen in acties 1 & 2

Coördinatie WIV-ISP KML & KC

Timing M 01-60
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2.2.3	 UITWERKEN EN UITVOEREN VAN EEN TESTRONDE VOOR GEBRUIK VAN NGS IN DE 
(HEMATO) ONCOLOGIE

Als eerste stap in de introductie van NGS binnen de nationale gezondheidszorg zal een testronde geor-
ganiseerd worden waarin de belanghebbenden kunnen aantonen dat deze technologie binnen hun rou-
tine diagnostiek reeds op een adequate manier gebruikt kan worden. 

Hiervoor zal samengewerkt worden binnen een internationale context (gesprekken met het Sanger  
instituut (United Kingdom) en het EORTC zijn lopende).

Er kan b.v. geopteerd worden voor een gefaseerde evaluatie van de performantie van uitvoering van de 
NGS testen in de erkende laboratoria:

1.	 Stap: Testen van de uitvoering van de NGS analyse (startmateriaal: gezuiverd DNA; testresultaat: 
aan/afwezigheid van bepaalde mutaties)

2.	 Stap: Testen van de pre-analytische stappen binnen de uitvoering van een NGS-analyse (start-
materiaal: FPPE coupes van tumormateriaal; testresultaat: NGS-grade DNA)

3.	 Stap: Testen van de aangewende bio-informatica pipelines bij de uitvoering van een NGS 
analyse (startmateriaal: FASTA/Q file van controle stalen; testresultaat: aan/afwezigheid van 
bepaalde mutaties.

De finale modaliteiten van de verschillende stappen in de evaluatie van de performantie van uitvoering 
van de NGS-testen in de erkende laboratoria zal vastgelegd worden in overleg met de verschillende 
belanghebbenden.

In een volgende fase zal dan op regelmatige momenten (b.v. 2x per jaar) een externe kwaliteitsevaluatie 
(EKE) georganiseerd worden door het WIV-ISP om de kwaliteit van de NGS-analyses in de laboratoria 
adequaat te volgen en indien nodig bij te sturen.
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Te ondernemen stappen:

1.	 Uitwerken van een studie protocol voor de testronde rond NGS gebruik in de routine diagnos-
tiek door dienst Kwaliteit Medische Laboratoria en het WIV-Kankercentrum

2.	 Uitwerken van het statistisch model ter evaluatie van de testronde resultaten

3.	 Uitwerken van “Externe Kwaliteit Evaluatie” model en organiseren van EKE rondes in België rond 
NGS in de (hemato)-oncologie

4.	 Voorzien van ondersteuning voor bio-informatica en biostatistiek op de dienst Kwaliteit 
Medische laboratoria van het WIV-ISP

NGS actie 4

Algemene omschrijving Uitwerken en organiseren van een ‘Ring/Proficiency test’ 
ter selectie van de deelnamers aan de pilootstudie

Bron Transfer budget Actie 29

Personeel 1 SW11 

Investeringen Organisatie PT  en ondersteunende IT infrastructuur 

Budget 363.600 euro

Coördinatie WIV-ISP KML & KC

Timing M 01-24

NGS-actie 5

Algemene omschrijving Performantie opvolging van NGS analyses in (hemato)-
oncologie (EKE)

Bron Conv. Kwal Med Lab & Transfer budget Actie 29

Personeel 1 SW11 Biomedische wetenschappen 

Investeringen Organisatie EKE-testen 

Budget 667.539 euro

Coördinatie WIV-ISP KML 

Timing M 01-60

2.2.4	 NGS-DATAREGISTRATIE, STORAGE EN MANAGEMENT

NGS-analyses genereren grote hoeveelheden genomische data over het tumor DNA van de patiënt. Deze 
gegevens vormen een elementair element in de kwaliteitscontrole, de CDx/therapie outcome evaluatie, 
de registratie en de terugbetaling. 

Het beheren van deze gegevens vertegenwoordigt een belangrijke meerwaarde van deze nieuwe tech-
nologie zowel naar kwaliteitsgarantie, HTA evaluaties, optimale terugbetaling en toekomstig onderzoek 
toe als naar klinische als volksgezondheid toepassingen.

Healthdata zal instaan voor de collectie, controle en stockage van de analytische gegevens gegenereerd 
tijdens NGS analyses in (hemato)-oncologie door erkende laboratoria in België, geaccrediteerd voor deze 
medische diagnostiek.
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Healthdata maakt hiervoor gebruik van de eHealth infrastructuur waarlangs de gegevens electronisch 
getransporteerd en versleuteld worden waarna ze binnen de Healthdata omgeving verder verwerkt 
worden.

Healthdata staat in voor:
•	 De verificatie van de scope van de uitgevoerde test (binnen het vastgelegd kader door RIZIV b.v. 

art. 33bis)

•	 De conformiteit van de uitvoering van de uitgevoerde test (b.v. door koppeling met IMA gege-
vens – dubbele facturatie)

•	 De kwaliteitscontrole op de verschillende types geleverde gegevens (FASTA/Q, SAM/BAM en 
VCF files) (in overleg met WIV-QML en Platform Moleculaire Biologie & Bio-informatica van het 
WIV-ISP)

•	 De transmissie van een set van gegevens uit de VCF files naar het Kankerregister (in overleg met 
RIZIV en SKR)

•	 De stockage van de verschillende types geleverde gegevens

•	 In een later stadium kan overgegaan worden tot het creëren van een ‘workspace’ waar alle NGS 
resultaten samengebracht worden in een moleculair register toegankelijk voor het behandelen 
van onderzoeksvragen. 

Schema voor dataflow vanuit een ziekenhuis netwerk:

Software te ontwikkelen door Healthdata:
•	 De gegenereerde data zijn standaard bioinformatica data files van verschillende types: FASTA/Q, 

SAM/BAM of VCF files. In totaal kan per staal ongeveer 4-20 GB informatie gegenereerd worden.

FastA are text files containing multiple DNA* seqs each with some text, some part of the text 
might be a name. 
FastQ files are like fasta, but they also have quality scores for each base of each seq, making 
them appropriate for reads from an Illumina machine (or other brands)
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SAM holds an alignment of seqs w/qual scores against a template.
BAM is a compressed binary format for SAM, however it can also be unaligned in which case it’s 
more like a compressed version of fastq.
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTQ_format
https://en.wikipedia.org/wiki/SAMtools
https://en.wikipedia.org/wiki/Variant_Call_Format
https://darrenjw.wordpress.com/2010/11/28/introduction-to-the-processing-of-short-read-
next-generation-sequencing-data

•	 Deze data files worden door de gebruikers als dusdanig aangeleverd aan Healthdata na versleu-
teling via eHealth.

Format: ID patiënt - ID gebruiker – ID Test – Nomenclatuur - ID File type – (data)Fasta, SAM/BAM,VCF

•	 Quality checks:

a.	 QC scope: 
ID patient - ID gebruiker - ID Test Nomenclatuur - ID File type - data

b.	 QC Conformity:
ID patiënt - ID gebruiker – ID Test – Nomenclatuur - ID File type – data
ID patiënt – NomenclatuurX (X = alle toegelaten nomenclatuur voor die scope)
Restrictie inbouwen zodat gebruiker beperkt wordt in het aantal testen dat per patiënt voor die 
diagnose kan aangerekend worden (beperking in tijd en scope)

c.	 QC Data
FASTQ: read kwaliteit niveau ( single strand DNA niveau)
SAM/BAM: sequentie assemblage niveau (samenbrengen van single strand DNA)
VCF: variant calling niveau (te identificeren variaties)

d.	 Verificatie ‘Variant calling Format’:
VCF data controleren op volledige ‘coverage’ van de terugbetaalde merkers (= ‘actionable 
mutaties’)

•	 Transmissie ‘actionable’ mutatie gegevens naar SKR

Koppeling van een set van VCF data aan gegevens van de SKR
QC voor volledigheid (optional)

•	 Data stockage:

FASTQ files: permanent
SAM/BAM files: elimineren na QC checks afhandeling 
VCF: permanent

https://en.wikipedia.org/wiki/FASTQ_format
https://en.wikipedia.org/wiki/SAMtools
https://en.wikipedia.org/wiki/Variant_Call_Format
https://darrenjw.wordpress.com/2010/11/28/introduction-to-the-processing-of-short-read-next-generation-sequencing-data
https://darrenjw.wordpress.com/2010/11/28/introduction-to-the-processing-of-short-read-next-generation-sequencing-data
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Te ondernemen stappen:

1.	 Uitwerken van een blueprint van de collectie, borging en stockage van NGS gegevens vanuit de 
erkende laboratoria naar het Healthdata platform via eHealth. Op basis van de blueprint:

2.	 Uitwerken van een data-registratie format voor NGS analyses binnen de medische routine 

3.	 Analyse van de vereisten, noden van een centraal repository binnen het Healthdata initiatief

4.	 Uitwerken van een IT oplossing voor de transfer van NGS data naar een centraal repository in 
lijn met de eHealth faciliteiten

5.	 Uitbouwen van een automatische link naar Kankerregister databank voor de ‘actionable muta-
ties’ die terugbetaald worden

6.	 Uitbouwen van een geïntegreerd analyse/terugbetaling protocol met het oog op een efficiënte 
uitvoering van NGS analyses binnen de moleculaire diagnostiek

7.	 Aanwerven van nodige expertise (o.a Systeem Archtect - Designer, 2 IT engineers, 2 Junior en 1 
senior bioinformaticus)

Gezien dit stuk van het project zeer complex is en een volledig nieuwe aanpak en organisatie zowel op 
niveau van de zorgverstrekkers als op het niveau van de overheid vraagt, is een aanzienlijke investering 
vereist die geraamd wordt op respectievelijk €1.935.000 en €1.500.000 voor personeel en investeringen 
in de opstart van bovenstaande structuur.

Het opgegeven budget is dus een gesloten portefeuille die echter moet toelaten een model uit te 
bouwen dat zal bijdragen tot het verwerven van een duidelijk beeld op de infrastructurele, technische 
en logistieke benodigdheden die noodzakelijk zijn in de toekomst op eHealth-Healthdata-RIZIV-FOD-
VVVL niveau en in de gezondheidszorg faciliteiten om deze en komende nieuwe ‘omics’ technologie op 
een structurele manier binnen te brengen in onze gezondheidszorg.

NGS actie 6

Algemene omschrijving Moleculair Register voor Genomische testdata 

(eHealth– Healthdata)

Bron Transfer budget Actie 29 

Personeel Te bepalen (o.a. Systeem Archtect - Designer, 2 IT 
engineers, 2 Junior en 1 senior  bioinformaticus)

Investeringen ondersteunende IT infrastructuur 

Budget 2.746.495 euro

Coordinatie WIV-ISP Healthdata

Timing M 01-60
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2.2.5	 NGS OPLEIDING EN TRAINING 

NGS introductie binnen de klinische routine diagnostiek vormt een nieuw gegeven binnen de zorgsec-
tor waarmee velen niet vertrouwd zijn. Een eenvoudige, praktijkgerichte opleiding waarin zowel tech-
nische als legaal/ethische aspecten rond deze nieuwe technologie uitgelegd wordt essentieel geacht 
door de medische sector.

Te ondernemen stappen:

1.	 Overleg met de sector betreffende de concrete opleidingsnoden bij de introductie van 
NGS binnen de routine diagnostiek (WIV-Kankercentrum, College Oncologie, Commissie 
anatomo-pathologen,…)

2.	 Uitwerken van een opleidingsmodule ‘NGS in routine diagnostiek in de (hemato)-oncologie’ 
(WIV-Kankercentrum en externe partner(s)) – kostprijs berekening op basis van de bevindingen 
(WIV-Kankercentrum)

3.	 Uitbouwen implementatie van NGS opleiding binnen zorgsector (incluis credit-punten systeem) 
(WIV-Kankercentrum en FOD-VVVL)

NGS actie 7

Algemene omschrijving Training en opleiding in analyse en interpretatie van NGS 
data in (hemato)-oncologie

Bron Transfer budget Actie 29

Personeel Binnen het huidig personeelbestand van het WIV-
Kankercentrum

Investeringen Uitwerken van NGS cursus, leaflets, infodocumentatie, en 
webapplicatie/online cursus 

Budget 124.800 euro

Coordinatie WIV-ISP KC

Timing M 13-24

2.2.6	 GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING, JURIDISCHE EN ETHISCHE IMPLICATIES BIJ HET 
GEBRUIK VAN NGS ALS DIAGNOSTISCHE METHODE IN (HEMATO)-ONCOLOGIE 

Het is algemeen onderkend dat NGS technologie een aantal nieuwe ethisch-legale aandachtspunten 
met zich meebrengt. Deze technologie genereert op zich vaak naast klinisch nuttige informatie ook 
genoomgegevens die niet direct relevant zijn voor de diagnose, prognose of aan te wenden therapie. 
Bovendien kan deze informatie ook gekoppeld zijn aan erfelijke elementen, wat de noodzaak aan een 
bredere duiding van de gegevens met zich meebrengt. 

De relevantie van deze informatie is misschien vandaag niet altijd rechtstreeks bruikbaar maar kan dit in 
de toekomst wel zijn en aldus via retrospectieve analyses een beter beeld geven op de efficiëntie van de 
aangewende behandeling. 

Het is evident dat een duidelijke geïnformeerde toestemming/keuze van de burger/patiënt noodzakelijk 
is wanneer NGS of gelijkaardige technologieën aangeboden worden aan patiënten.

We voorzien dan ook een discussie enerzijds met de kankerpatiënten in het bijzonder rond het gebruik 
van deze nieuwe technologie maar in tweede instantie ook het opstarten van het maatschappelijk debat 
rond het aanwenden van genoominformatie in de zorg en in onderzoeksprojecten ter verbetering van 
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de zorg. Dit laatste aspect reikt breder dan kanker alleen, betreft niet alleen patiënten maar onze hele 
maatschappij. Er zou dus geopteerd worden om dergelijk debat te voeren in samenwerking met b.v. de 
Koning Boudewijnstichting.

Te ondernemen stappen:

1.	  Overleg met de sector en belanghebbenden betreffende de inhoud van een geïnformeerde 
toestemming rond NGS (WIV-Kankercentrum, College Oncologie, Commissie anatomo-patho-
logen, Bio-ethisch comité, Privacy Commissie, Raad voor de Rechten van de Patiënt, …)

2.	 Aftoetsten met de burger wat verwacht wordt van de geïnformeerde toestemming/keuze bij 
genoomanalyses in samenwerking met patiëntenorganisaties, ‘Kom op tegen Kanker’ en de 
‘Stichting tegen Kanker’.

3.	 Uitwerken van een klaar en duidelijk voorstel wat in de geïnformeerde toestemming tot 
het gebruik van NGS in routine diagnostiek in de (hemato)-oncologie moet voorkomen 
(WIV-Kankercentrum)

4.	 Ondersteunen van het uitbouwen van het maatschappelijk debat rond het aanwenden van 
genoominformatie in de zorg en in onderzoeksprojecten ter verbetering van de zorg. (b.v. door 
de Koning Boudewijnstichting)

NGS actie 8

Algemene omschrijving Ethische en juridische aspecten bij het gebruik van NGS 
data in de moleculaire diagnostiek binnen de (hemato)-
oncologie (informed consent – privacy - counseling)

Bron Conv. WIV-Kankercentrum

Personeel WIV-ISP KC en externe organisaties (Kon. Boudewijn 
stichting, Kom op tegen Kanker, Stichting tegen kanker, 
Patiënten vertegenwoordiging…)

Investeringen Organiseren van focusgroepen, Delphi rondes, debat

Budget 57.600 euro

Coordinatie WIV-ISP KC

Timing M 01-24

2.2.7	 PILOOTSTUDIE ‘NGS IN ROUTINE DIAGNOSTIEK IN DE (HEMATO)-ONCOLOGIE’

NGS introductie binnen de klinische routine diagnostiek in de oncologie is een complex gegeven dat 
baat heeft bij een meerjarige overgangsperiode waarin een begeleide introductie opgevolgd wordt 
binnen een pilootstudie. Dergelijke studie zou kunnen uitgebouwd worden binnen het kader van artikel 
56 van het RIZIV. Op het einde van de pilootstudie zal uitgemaakt moeten worden 1°) of NGS een verbe-
tering binnen de moleculaire diagnostiek in (hemato)-oncologie oplevert, 2°) hoe deze nieuwe multi-test 
aanpak op een eenduidige, klare wijze op een kost-efficiënte wijze geïntegreerd kan worden binnen de 
huidige nomenclatuur en 3°) hoe een moleculair dataregistratie systeem uitgebouwd dient te worden 
dat toelaat de analyseresultaten te documenteren en beschikbaar te maken voor latere toepassingen 
(kwaliteitscontrole, outputanalyses, volksgezondheidsonderzoek,…)
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Te ondernemen stappen:

1.	 Overleg met RIZIV rond de modaliteiten van een pilootstudie rond de introductie van NGS in de 
(hemato)-oncologie (RIZIV, WIV-Kankercentrum, KCE, …)

2.	 Uitwerken van een statistisch model dat toelaat eenduidig te bepalen hoe NGS als test zich 
verhoudt tot de huidige gebruikte testen (bv PCR, NGS…) qua sensitiviteit, specificiteit, precisie, 
accuraatheid, … (WIV-Kankercentrum en externe partner)

3.	 Uittesten van de dataregistratie en terugbetalingscontrole module (zie ook hoger) (Healthdata)

4.	 Uitrollen van de pilootstudie in een beperkt aantal NGS centra over een periode van 3 jaar (WIV-
Kankercentrum en Healthdata)

5.	 Evaluatie rapport van de pilootstudie (WIV-Kankercentrum en Healthdata)

NGS actie 9

Algemene omschrijving Pilootstudie ‘NGS in moleculaire diagnostiek’ 

Bron Transfer budget Actie 29 

Personeel 1 Biostatisticus en Healtdata personeel (zie NGS actie 6)

Investeringen Ondersteunende IT infrastructuur  (zie NGS actie 6)

Budget 599.505 euro*

Coördinatie WIV-ISP KC/RIZIV

Timing M 01-60

* Er wordt een overdracht voorzien vanuit het Kankerplan naar de nomenclatuur om de overgang naar een 
gecoördineerd systeem van terugbetaling testen/geneesmiddel in 2016 mogelijk te maken (inclusief de 
terugbetaling NGS) – daarna worden de kosten van de NGS testen verrekend vanuit de nomenclatuur.

2.2.8	 UITBOUWEN ZIEKENHUISNETWERKSTRUCTUREN VOOR NGS-DIAGNOSE IN 
(HEMATO)-ONCOLOGIE

NGS is een complexe, relatief dure technologie die bovendien een grote logistieke investering vereist. 
Het is dan ook aangewezen om dergelijke nieuwe technologie uit te bouwen binnen een netwerkstruc-
tuur, zoals aangegeven in de NGS haalbaarheidsstudie. Binnen de regio Antwerpen werd een aanvang 
gemaakt om dergelijke netwerkstructuur uit te bouwen. Er werd gevraagd aan het WIV-Kankercentrum 
om deel te nemen aan de uitwerking van dergelijke aanpak. 

Er wordt aangegeven dat deelname van het WIV-Kankercentrum aan dergelijk lokaal initiatief heel nuttig 
kan zijn op voorwaarde dat deze ondersteuning eveneens verleend kan worden aan eventueel andere 
gelijkaardige initiatieven. Er wordt eveneens gewezen op het belang criteria voor NGS netwerkstructu-
ren uit te werken; een model dat rekening houdt met een aantal kritische performantie punten zou hier-
bij heel nuttig kunnen zijn (al dan niet statistisch onderbouwd).
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Te ondernemen stappen:

1.	 Deelname aan de lokale vergaderingen rond een NGS netwerk voor de ziekenhuizen 
(WIV-Kankercentrum)

2.	 Identificeren van de belangrijkste elementen die essentieel zijn bij een adequaat ter beschik-
king stellen van NGS diagnostiek binnen de oncologie binnen een netwerkstructuur (erken-
ning, accreditatie, ….)

NGS actie 10

Algemene omschrijving Uitbouwen ziekenhuisnetwerkstructuren voor NGS 
diagnose in oncologie

Bron Conventie WIV-Kankercentrum

Personeel Binnen het huidig personeelbestand van het WIV-
Kankercentrum

Investeringen geen

Budget geen additioneel budget

Coordinatie WIV-ISP KC

Timing M 01-24
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